

CILJ: Uvesti 2 nova treninga u ponudu do decembra 2023.			
ZADATAK 1: Identifikovati potrebe klijenata			
AKCIJA	KO	OD KADA DO KADA	OČEKIVANI ISHOD
Identifikovati klijente koje ćemo kontaktirati	2 konsultanta i ja	Kraj januara	Lista klijenata za kontaktiranje
Zakazivati sastanke	Konsultant 2 i ja	Prva nedelja februara	Zakazani sastanci za:
Osmisliti upitnik	Konsultant 1	Prva nedelja februara	Pripremljen upitnik
Obaviti sastanke	Konsultant 1 i ja	Druga nedelja februara	Prikupljeni potrebni podaci
Analizirati dobijene podatke	2 konsultanta i ja	Treća nedelja februara	Doneta odluka o 2 nova treninga
ZADATAK 2: Osmisliti sadržaj treninga			
AKCIJA	KO	OD KADA DO KADA	OČEKIVANI ISHOD
Napraviti grubi dizajn	2 konsultanta i ja	Četvrta nedelja februara	Napravljen grubi dizajn
Napraviti detaljan dizajn	2 konsultanta i ja	Prve dve nedelje marta	Napravljeni detaljni dizajn
Napraviti prezentacije	2 konsultanta i ja	Treća nedelja marta	Napravljene prezentacije

